



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Odkanalizování obce Rostěnice - Zvonovice

uzavřené mezi :

Smluvní strany:

Objednatel: Obec Rostěnice-Zvonovice
zastoupená: Roman Petřík - starosta
adresa: Rostěnice 109, 682 01, Vyškov
IČO: 61729639
Profil zadavatele : https://ezak.enviagentura.cz/profile_display_72.html

odpovědný ve věcech smluvních: Roman Petřík, starosta obce
odpovědný ve věcech technických: Ing. Jan Rampouch, ENVI Agentura Trunda s.r.o.

na straně jedné jako **objednatel** (dále v textu jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: „Společnost pro odkanalizování obce Rostěnice – Zvonovice“, za kterou jedná na základě Plné moci ze dne 19. 10. 2016

Vedoucí společník IMOS Brno, a.s.

Sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257
DIČ: CZ 25322257
Zapsán: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
Jednající: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2173132/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Aleš Špinar, ředitel Závodu Brno – VHS a DS

a

Druhý společník STAEG Development, spol. s r.o.

Sídlem: Průmyslová 738/8f, Vyškov - Předměstí, 682 01 Vyškov
IČ: 255 76 241
DIČ: CZ 25576241
Zapsán: v OR vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 35091
Jednající: Jiří Ševčík- jednatel

a

Čtvrtý společník QUANTUM, a.s.

Sídlem: Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov
IČ: 253 07 762
DIČ: CZ 25307762
Zapsán: v OR vedeném Krajským soudem, oddíl B, vložka 2074
Jednatel: Roman Matiovský - předseda představenstva

Třetí společník **Quantum stavby, s. r.o.** IČ: 494 50 450, se Sídlem: Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov, jednatel Romanem Matiovským, zanikl sloučením se společností Quantum a.s., tedy čtvrtým společníkem, který je v obchodním rejstříku veden jako společnost nástupnická.

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále v textu jen „zhotovitel“)
(dále též strany)

A.

V důsledku uplatnění práv Objednatele změny, omezení rozsahu díla či vícepráce, se tímto dodatkem doplňuje rozsah díla, sjednaný v kapitole II „předmět smlouvy, dílo“ o úpravy věcného rozsahu ve smyslu změnových listů ZL-03 a ZL-04:

ZL-03: prodloužení stok A-2, A-2-1 a B celkově o 151,94m

ZL-04: drobné změny délek částí stokové sítě ve vazbě na geodetické zaměření stavby
Záměna zděných pilířků čerpacích stanic za unifikované plastové rozvodnice
Změna rozsahu finálních živičných povrchů po provedení kanalizace

B.

V důsledku požadavku Objednatele na změnu rozsahu finálních živičných povrchů se smluvní strany dohodly na úpravě znění čl 3.1. kapitoly III „doba a místo plnění“ tak, že nové znění článku 3.1. je následující:

3.1. Zhotovitel zavazuje provést se dílo bez finálních živičných povrchů do 24 měsíců od předání a převzetí staveniště, tedy do 31.7.2019. Finální živičné povrchy se zhotovitel zavazuje dokončit do 30.11.2019.

C.

Vyhodnocení finančních dopadů provedení změn dle odstavce A. tohoto dodatku č. 3 je v detailech řešeno v příslušných změnových listech. V důsledku těchto změn se tímto dodatkem č. 3 smluvní strany dohodly na úpravě znění čl 4.1., kapitoly IV „Cena díla“ tak, že nové znění článku 4.1. je následující:

4.1. Cena za Dílo, sjednaná smlouvou o dílo, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, ve výši **64,807.654,- Kč** (bez DPH) se dodatkem č. 3 upravuje následovně

Cena Smlouvy, včetně dodatků č. 1 a 2: 64,807.654,- Kč

Hodnota změnového listu ZL-03: 939.495,41 Kč

Hodnota změnového listu ZL-04: 2,550.729,02 Kč

Nová cena Díla včetně dodatku č. 3: 68,297.878,43 Kč

(slovy: šedesátosmmilionůdvěstědevadesátsedmtisícsmsetsedmdesátosmkorun českých a čtyřicettři haléře bez DPH)

C.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Rostěnice - Zvonovice dne 9.9.2019 usnesením č. 4/7-2019.

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

- Souhrny méně a více prací Změnových listů listu ZL – 03 a ZL 04

V Rostěnicích - Zvonovicích dne: 24.9.2019

V Brně dne: 26.9.2019

za objednatele:

za zhotovitele:

Obec
Rostěnice-Zvonovice
Rostěnice 109
682 01 Vyškov

Obec Rostěnice - Zvonovice
Roman Petřík
starosta obce

IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

Za „Společnost pro odkanalizování obce Rostěnice – Zvonovice“
IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 19. 10. 2016
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

Položkový rozpočet

Souhrnný list - méně a více práce	
"Odkanalizování a ČOV Rostěnice-Zvonovice"	

P.č.	Popis	cena kpl bez DPH	DPH 21%	cena kpl včetně DPH
VCP-6	Prodloužení stok	939 495,41	197 294,04	1 136 789,44
Cena celkem za VCP a MNP		939 495,41	197 294,04	1 136 789,44

Položkový rozpočet
Souhrnný list - méně a více práce
"odkanalizování a ČOV Rostěnice-Zvonovice"

ZL	Popis	Odpčet	Připočet	bilance změny
ZL 04/01	101 11.01 Kanalizační stoky Rostěnice - Zvonovice	-17 378,28	67 119,45	49 741,17
ZL 04/02	101 11.02 Odbočení pro kanalizační přípojky	-18 412,77	36 172,94	17 760,17
ZL 04/03	101 12.01 Čerpací stanice ČS1 - stavební část	-34 331,86	29 264,80	-5 067,06
ZL 04/04	101 12.01 Čerpací stanice ČS2 - stavební část	-34 584,86	28 214,80	-6 370,06
ZL 04/05	Rostěnice - Zvonovice - opravy místních komunikací	-158 578,00	2 653 242,80	2 494 664,80
	Celkem	-263 285,77	2 814 014,79	
Celkem	celková bilance změnového listu (bez DPH):		2 550 729,02	