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Zadávací dokumentace na zakázku v zjednodušeném podlimitním řízení v režimu zákona č. 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).  
 

Zadávací dokumentace pro zadání stavby způsobem „Design and Build“  

 

 

 

 

  NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Modernizace areálu Orel jednota Holešov 

Svazek 1 

Požadavky objednatele 

  

 

Část I. 

 

Specifikace předmětu díla 
 

 

 
 
 
 
Zadavatel: Orel jednota Holešov 
zastoupená: Lenka Karhanová starostka jednoty 
adresa:  Palackého 519/12, 
  769 01 Holešov 
IČO:  70936455  
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Specifikace předmětu díla 

 

Předmět díla je specifikovaný jako zhotovení díla – „Modernizace areálu Orel jednota Holešov“- v kvalitě 

a rozsahu podle Smluvní projektové dokumentace, jako i jiné práce, služby a výsledek provedených prací, jak 

je uvedeno ve Smlouvě a jejich přílohách.  

 

Dílo - „Modernizace areálu Orel jednota Holešov“- bude provedeno v prvotřídní kvalitě v souladu 

s příslušnými všeobecnými závaznými předpisy a technologickými postupy, platnými technickými normami, 

přičemž bude použitý certifikovaný materiál a Dílo bude provedeno v souladu s dokumentem Požadavky 

objednatele.  

 

Předmět Díla je specifikovaný v rozsahu stavebních objektů (SO): 

 

SO 01 - Novostavba hlavní budovy 

SO 02 – Zastřešení kluziště 

SO 03 – Hřiště na beach volejbal 

SO 04 – Rekonstrukce tenisových kurtů 

SO 05 – Zpevněné plochy uvnitř areálu 

 

Předmětem Díla jsou zejména: 

 

1. Obstarání projektové dokumentace nezbytné pro vydání všech 
zákonných povolení pro realizaci Díla 
 

Předmětem plnění je také obstarání projektových dokumentů v rozsahu nezbytném pro vydání 

všech povolení k zahájení stavby podle platných právních předpisů (zejména stavebního 

zákona), včetně všech podkladů a dokumentů, které mohou být požadovány v procesu 

povolování. Součástí plnění je také kompletní zpracování realizačních projektových dokumentů. 

Tyto realizační dokumenty musí být předloženy ke schválení objednateli ve třech tištěných a 

jednom digitálním formátu (všechny dokumenty v editovatelných formátech dwg, .doc a také 

formát .pdf), a to nejpozději do 30 dnů před plánovaným zahájením prací na díle nebo jeho části. 

Projektovou dokumentaci zpracovávají osoby s příslušným oprávněním k projektové činnosti. 

Konstrukční dokumentace musí být zpracována v souladu s dokumenty uvedenými v 

Požadavcích objednatele, které jsou součástí zadávacích dokumentů. Projektová dokumentace 

bude dodána po dohodě s objednatelem. 

Zhotovitel je povinen v průběhu prací svolat kontrolní dny, které zajistí kontrolu technického 

návrhu díla v procesu zpracování projektu a to minimálně v úvodu projektování, jedenkrát v 

průběhu projektování a jedenkrát na závěr projektování. Kontrolní dny svolává zhotovitel 

písemnou pozvánkou s navrženým programem tak, aby jej technický dozor objednavatele obdržel 

nejméně sedm kalendářních dnů před plánovaným dnem jeho konání. Zhotovitel je povinen 

přizvat na kontrolní dny zástupce objednatele. 
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Zhotovitel je povinen zohlednit v projektové dokumentaci obecné zásady týkající požární ochrany. 

Zhotovitel je povinen zahrnout do technické zprávy informace o odpovědnosti za stavební odpad 

ve smyslu zákona o odpadech, zejména o povinnosti zhotovitele předložit doklady o nakládání s 

odpady.  

 

 

2. Obstarání veškerých povolení pro stavební práce a dodávky 
podle stavebního zákona a souvisejících předpisů 

 
 
 
Cílem projektu je také získat všechna oprávnění a rozhodnutí orgánů veřejné moci a místních 
samospráv k zahájení stavebních prací ve smyslu platné právní úpravy (stavební zákon) Jedná 
se zejména o legislativního oprávnění stavby. 
 
Součástí díla je  obstarání veškerých stanovisek orgánů státní správy a samosprávy potřebných 
pro vydání legislativního oprávnění stavby a veškerých stavebně montážních prací a dodávek.  
 
 

3. Stavebně montážní práce a dodávky 
 

Předmětem Díla jsou mimo jiné veškeré stavební práce a dodávky spojené s provedením Díla a 

jeho předání objednateli. 

Předmětem Díla jsou i takové práce a zajištění dodávky takového materiálu, které nejsou uvedeny 

v smluvní projektové dokumentaci, ale povaha Díla a okolnosti provedení Díla si je vyžadují. 

Takovými částmi Díla jsou zejména, avšak ne výlučně, pomocné konstrukce a prvky (trvalé nebo 

dočasné), kotevní prvky, konstrukční výztuž, montážní materiál atd. 

Zadavatel upozorňuje, že pokud se v technické dokumentaci objeví odkaz na určitý výrobek, je 

to z důvodů přesného  a srozumitelného popisu daného řešení. V těchto případech může 

dodavatel nabídnout rovnocenné řešení. 

Předmětem Díla je i výroba a osazení 1 kusu informačních tabulí rozměrů 1 x 2 m na základě 

grafického návrhu Objednatele na místo, které určí Objednatel. Zhotovitel zajistí příslušná 

oprávnění k instalaci takových tabulí. 

Předmětem Díla je i splnění všech podmínek vyplývajících ze legislativního oprávnění stavby a 

vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, dalších příslušných orgánů veřejné moci 

a dotčených organizací, komunikace se správci technické infrastruktury (zejména, ale nejen 

přizvání zástupců správců technické infrastruktury pro průběžnou kontrolu a přebírání zakrytých 

částí Stavby). 

Předmětem Díla jsou také všechny úkony související s administrací realizace Díla. 

 

4. Související práce 

 

Předmětem Díla je i zařízení staveniště v kapacitě potřebné pro Zhotovení díla, včetně zajištění 
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všech potřebných médií a zřízení jejich připojení. 

Předmětem Díla je i pasportizace technického stavu objektů a konstrukcí v bezprostředním okolí 

Staveniště včetně vyhotovení fotodokumentace. 

Předmětem Díla je i zajištění staveniště v potřebném rozsahu pro výkon prací Zhotovitele na Díle 

Stavby, řízení a administrativa, ověření, vytyčení a ochranu stávajících inženýrských sítí v 

prostoru dotčeném výstavbou, geodetické práce, zajištění médií potřebných na zhotovení díla, 

čištění osvětlení a hlídání staveniště, dočasné záběry ploch, zajištění rozkopávkových povolení, 

dočasné dopravní omezení na přilehlých komunikacích staveniště apod., jakož i případný 

pronájem ploch potřebný na zhotovení díla (kromě ploch ve vlastnictví Objednatele). 

Předmětem díla je i odsouhlasení projektu dopravního značení během výstavby příslušnými 

orgány.  

V případě potřeby je i vybudování staveništní přípojky elektrické energie a vody a to za 

předpokladu, že stávající kapacity nejsou dostačující pro účely budování díla. 

Předmětem díla je i návrh a vytyčení základní geodetické sítě pro směrové a výškové vytyčení 

díla a předání vytyčovacího protokolu Objednateli nejpozději 3 dny před termínem předání 

staveniště. 

Předmětem Díla je i zajištění Stavby z hlediska BOZP, zejména (ale nejen) zajištění konstrukcí 

proti pádu osob a osvětlení staveniště. 

 

5. POV, dílenská dokumentace/vzorky, technické listy 

 

Předmětem Díla je zpracování dílenské dokumentace na části Díla určené projekční 

dokumentací, kde je třeba zajistit výrobu atypických prvků oprávněnou osobou a zajištění její 

odsouhlasení s projektantům stavby a Objednatelem a předání dílenské dokumentace 

Objednavateli v 2 vyhotoveních. 

Zhotovitel zpracuje Plán organizace výstavby v rozsahu potřeb zhotovitele, popřípadě předloží 

své připomínky a návrhy k přiloženému Plánu organizace výstavby. 

Předmětem Díla je taktéž předkládání ke schválení zástupci Objednatele technické dokumentace 

a vybraných vzorků stavebních materiálů a výrobků před jejich použitím a zabudováním do 

stavby. 

 

6. Zabezpečení výkonu koordinátora BOZP a požární ochrany  
 

Výkon koordinátora BOZP a požární ochrany v rozsahu nařízení vlády v rozsahu dalších 

příslušných předpisů, jakož i kontrola dodržování BOZP a požární ochrany na stavbě, zajišťuje 

objednatel. 
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7. Zkoušky a testy 

Součástí díla je vypracovat zkušební plán ve spolupráci s projektantem. Zhotovitel vypracuje 

zkušební plán tak, aby všechny kontrolní, zkušební nebo inspekční úkony byly prováděny v 

souladu s plánovaným postupem stavebních a montážních prací dle zpracovaného 

harmonogramu plánovaných dílčích termínů. Zhotovitel bude záznamy o provedených kontrolách 

a zkouškách vyplývajících ze zkušebního plánu zaznamenávat do knihy mezioperačních kontrol 

(všechny zkoušky a kontroly i ty, které jsou zapsány ve stavebním deníku a na samostatných 

zápisech). Zhotovitel vyzve technický dozor objednatele telefonickým oznámením a písemně ve 

stavebním deníku nejpozději tři pracovní dny předem na účast při provádění stanovených 

zkoušek. 

Součástí Díla je řádné provedení všech zkoušek materiálů, funkčních a provozních zkoušek 

zařízení, úředních zkoušek vyhrazených technických zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit 

všechny vyžadované revizní zprávy, osvědčení, certifikáty a prohlášení o shodě týkající se Díla, 

jakož i pomocných konstrukcí a instalací, jejich částí nebo stavebních výrobků. 

 

Zhotovitel je povinen prokázat během zkoušek a testů: 

(A) soulad zhotoveného Díla s Požadavky objednatele 

(B) soulad zhotoveného Díla s platnou legislativou 

(C) schopnost díla na řádný trvalý a bezpečný provoz 

Součástí díla jsou i média, provozní náplně a spotřební materiál použitý na zkouškách a testech. 

Zhotovitel je povinen uskutečnit komplexní vyzkoušení, přičemž zpracuje metodiku provedení a 

bude plně nést náklady na energie a provozní média při těchto zkouškách. 

Předmětem Smlouvy je rovněž geodetické zaměření geometrické přesnosti Stavby v digitální 

(.dwg) i tištěné formě. 

 

8. Zabezpečení všech rozhodnutí a uvedení Díla do řádného 
trvalého provozu 

 

Součástí Díla je zajištění všech pravomocných všech rozhodnutí a souvisejících stanovisek a 

vyjádření na uvedení Díla a všech jeho částí do řádné trvalé a bezpečného provozu pro účely pro 

které bylo zhotoveno. 

Součástí Díla je také zajištění splnění podmínek, které jsou definovány ve stanoviscích ke 

stavebnímu povolení projektu.  

 

9. Předání Díla, uvedení Díla do provozu a zaškolení obsluhy 

Předmětem Díla je i předání Díla Objednateli nebo jím pověřené osobě a uvedení Díla do trvalého 

a řádného provozu a případné zaškolení obsluhy. 

O předání a převzetí díla strany sepíší předávací protokol o předání a převzetí díla, kde se 

zhodnotí kvalita provedených prací, soupis vad a nedodělků díla zjištěných při předávacím řízení 
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s určením termínu k jejich odstranění. Obsahem předávacího protokolu je prohlášení 

objednavatele, že předány dílo přebírá a pokud ne, uvede důvody. Zhotovitel odstraní zjištěné 

vady a nedodělky na vlastní náklady. 

 

        10.  Dokumentace skutečného provedení 

Součástí díla je vypracování a předání Objednateli Dokumentace skutečného provedení Díla, 

obsahující zejména Projektovou dokumentaci skutečného provedení v 3 tištěných vyhotoveních 

a v digitální formě ve formátu pdf. a MS OFFICE a včetně geodetického zaměření Díla. 

 

11. Dokumentace pro provoz a údržbu Díla  

Předmětem díla je i vypracování a předání Objednateli dokumentace pro provoz a údržbu Díla 

včetně souvisejících návodů na obsluhu a údržbu, kopií záručních listů Díla, částí díla a 

subdodávek, provozních knih, návrhů smluv na záruční a pozáruční servis. Zhotovitel se dále 

zavazuje zpracovat a předat Objednateli přehledný kalendář pro provoz, údržbu a opravy Díla a 

jeho částí. 

Předmětem díla je i vypracování a předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 

"BOZP") v jednom vyhotoveních v tištěné podobě a vyhotoveních v elektronické podobě na CD 

nosiči ve formátu "doc. (Resp. Docx) "a ve formátu" .pdf v podobě snímatelné ". 

 

12. Koordinace prací na Díle 

Předmětem Smlouvy je také koordinace stavebních a montážních prací na Díle a nezbytná 

spolupráce při subdodávkách. 

Zhotovitel je povinen prostudovat legislativního oprávnění stavby, všechny vyjádření orgánů 

veřejné moci a organizací, smluvní projektovou dokumentaci s vědomím jejich propojení tak, aby 

všechny tyto dokumenty byly považovány za vzájemně se vysvětlující a zajišťující řádný podklad 

pro realizaci Díla, resp. Stavby. 

Zhotovitel použije stavební výrobky, které splňují podmínky a požadavky na stavební výrobky a 

technické požadavky na protipožární bezpečnost při výstavbě . 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku se dvěma přepisy se zapíší 

všechny skutečnosti vyplývající z této smlouvy a příslušných právních předpisů. 

Zhotovitel vypracuje zkušební plán tak, aby se všechny kontrolní, zkušební, nebo inspekční úkony 

byly prováděny v souladu s plánovaným postupem stavebních a montážních prací dle 

zpracovaného harmonogramu prací plánovaných dílčích termínů. 

Zhotovitel bude záznamy o provedených kontrolách a zkouškách vyplývajících ze zkušebního 

plánu zaznamenávat do knihy mezioperačních kontrol (všechny zkoušky a kontroly i ty, které jsou 

zapsány ve stavebním deníku a na samostatných zápisech). Zhotovitel vyzve technický dozor 

objednatele telefonickým oznámením a písemně ve stavebním deníku nejpozději tři pracovní dny 

předem na účast při provádění stanovených zkoušek. 

Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací ve stavebních objektech a prostorách objednatele a 
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v plném rozsahu odpovídá za vytvoření podmínek bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a bezpečný 

výkon jejich práce, odpovídá za plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona( Zákoník práce) 

ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných na jejich základě, nebo jiných předpisů 

upravujících povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP"). 

Zhotovitel odpovídá za ochranu prostoru staveniště, za jeho zabezpečení a za škody vzniklé 

porušením svých povinností podle obchodního zákoníku. 

Zhotovitel se zavazuje přepravit a naložit se vzniklým odpadem podle jeho druhu a kategorii, 

přičemž musí být na tuto činnost způsobilý a musí disponovat příslušnými povoleními a souhlasy. 

Přepravu odpadu může zhotovitel zajistit i třetí osobou, která vlastní příslušnou registraci nebo 

souhlas k přepravě odpadů. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklady (vážně lístky, 

průvodní dopis NO), potvrzené příjemcem, ze skládky - zařízení, kde byl odpad předán. 
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