
Smlouva o dílo
uzavřená níže uvedeného dne, mésĺce a roku podle 52586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zäkonik ve znéni pozdějšĺch

předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 9561400017 čĺslo smlouvy objednatele

zni takto;

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:

Český sportovní klub Uherský Brod

zastoupený Josefem Hamšĺkem, předsedou

Sĺdlo: Prakšická 1421,68801 Uherský Brod

lČ: 48489158

Oprávněnĺ zástupci, osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech stavby:

ve věcech smluvních: Josef Hamšík

ve věcech technických: Josef Hamšík

Osoba oprávněná k převzetí stavby:

Zhotovitel: EKKL a.s.

zastoupený Petrem Klárem, statutárním ředitelem

Sídlo: Altýře 582, Kroměříž, Psč: 767 01
lČ: 27752771
DIČ: CZ 699002976

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5079

Bank.spojení: ČSOB as., č. ú. 21 7366548/0300
KB a.s., Č. Ú. 431 840480267/0100

Oprávnění zástupci, osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

ve věcech smluvních: Petr Klár, Ing. Daniela Slámková

ve věcech technických: Ing. Slámka Josef, Ing. Tomáš Drozdek

Osoba oprávněná k převzetí stavby: Ing. Josef Slámka



Čl. II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny za
dílo.

2. Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka stavebnich prací, které jsou předmětem veřejné
zakázky s názvem „Reko FS — UT3G“ v rozsahu specifikovaném v Čl III. bodu 1 (dále též ‚dílo).

3. Místem plnění stavebních prací je kú. Uherský Brod

Čl. III. Podklady pro provedení díla

Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě vyplývajĺci z následujicĺch podkladů: Cenová nabídka
zhotovitele — oceněný výkaz výměr, jehož obsahem jsou odsouhlasené ceny za dílo a odsouhlasený
nabídkový propočet, který tvoři Přílohu č. 1 jako součást této smlouvy.

Čl. IV. Cena díla

1. Smluvní cena za dílo podle této smlouvy byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a
dni:

PŘEDMĚT DÍLA [ T

I CENABEZDPH DPH CENA VČETNĚDPH

“Reko FS — UT3G“ 17239711,-‘ 3620339,- 20860050,-

2. Cena díla se sjednává na základě rozpočtu daného s výhradou nezaručující jeho úplnost, pokud v
průběhu realizace díla nastanou situace popsané níže, pro které je možné sjednanou cenu díla
překročit Nedojde-li k situaci popsané níže, na základě které lze překročit cenu stanovenou
rozpočtem, má se za to, že cena stanovená rozpočtem zahrnuje veškeré náklady spojené se
splněnĺm předmětu veřejné zakázky (smlouvy) v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami
veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za podmínek
vymezených v zadávací dokumentaci objednatele (dále jen „zadávací dokumentace“).

3. Cenu lze překročit za podmínek stanovených zadávacími podmínkami veřejné zakázky pouze
v těchto přĺpadech:

a) dojde-li ke změně daňových či jiných právních předpisů majících vliv na výši nabĺdnuté ceny;

b) v případě, že se během prováděni díla objeví potřeba změn či úprav provedeni díla, na základě
zjištěných skrytých překážek, jež nebyly předvidatelné v době uzavřeni smlouvy a zpracování
výkazu výměr v zadávací dokumentaci (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí,
překládky nedokladovaných inženýrských síti apod.); případné změny či úpravy budou
oceňovány podle jednotkových cen obsažených v Příloze č.1 ‚

c) v případě, že se během provádění díla objeví potřeba dalších činnosti do výkazu výměr
objednatelem nezahrnutých, jež nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy a zpracování
výkazu výměr v zadávací dokumentaci a jsou nezbytné ke zhotovenĺ díla (dále jen „vícepráce“);
objem vícepraci musí být oběma stranami písemně odsouhlasen; cena těchto prací, pokud ji
nebude možno určit z jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr, bude stanovena podle cen
URS (resp. obdobného cenového předpisu užívaného zhotovitelem) platných v době provádění
díla;

d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci
vyvolané průběhem stavby.



či. V. Placení a Dlatební podmínky

Objednatel se zavazuje, že uhradí smluvní cenu díla dle sjednaných platebnĺch podmínek.

2. Dílčí fakturace zhotovitele bude prováděna na základě odsouhlasených soupisů zhotovitelem
provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací protokoly“). Zhotovitel je povinen předkládat
objednateli k odsouhlaseni zjišťovací protokoly. Objednatel nebo osoba oprávněná jednat za
objednatele ve věcech technických zjišťovací protokoly potvrdí do dvou pracovních dnů od jejich
obdržení. Pokud bude mít objednatel výhrady k obsahu zjišťovacího protokolu musí je do dvou
pracovních dnů od obdržení dát písemně na vědomi zhotoviteli, jinak bude příslušný zjišťovací
protokol považován za potvrzený objednatelem. Výhrady nebo chyby, které dá objednatel písemně,
budou zhotovitelem posouzeny a v případě oprávněnosti provede zhotovitel opravy příslušného
zjišťovacího protokolu. Obě smluvní strany budou opravený zjišťovací protokol považovat za
oboustranně odsouhlasený. Na základě odsouhlasených zjišťovacích protokolů provedených prací a
dodávek za období nejméně jednoho měsíce budou zhotovitelem vystavovány dílčí faktury. Součet
dílčích faktur zhotovitele může být maximálně do výše 90 % z celkové ceny díla vč. DPH.

3. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu (daňový doklad) do 7 dnů od protokolárního předání
dokončeného díla. Závěrečná faktura bude obsahovat celkovou cenu díla vč. DPH po odečtení sumy
dílčích faktur do té doby vystavených zhotovitelem a uhrazených objednatelem.

4. Splatnost závěrečné faktury (daňového dokladu) a dílčích faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne
doručeni dokladu zadavateli.

5. V případě výskytu vícepraci dle čl.IV. odst. 3 písm. c) této smlouvy, musí být jejich cena fakturována
zhotovitelem samostatně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Faktura za vícepráce musí
kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce smluvními
stranami písemně sjednány a odsouhlaseny.

6. Pro posouzeni včasnosti splnění závazku úhrady ceny díla je rozhodující den připsáni fakturované
peněžní částky na účet zhotovitele.

7. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla na základě faktur dle odst. 4 tohoto článku
smlouvy, je zhotovitel oprávněn přerušit prováděni díla až do doby úplného uhrazení plateb ceny díla,
s nimiž je objednatel v prodleni. O dobu takového přerušení se posouvá termín dokončení díla
sjednaný v čl.Vl, odst. 1., písm. c) této smlouvy a zhotovitel není v prodleni s plněním svých závazků.

Čl. Vl. Doba plněni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané době vymezené následujícími termíny:

a) Převzetí staveniště: předpoklad záři 2014, na základě písemné výzvy
objednatele doručené zhotoviteli

b) Zahájeni prací: 10 dnů od převzetí staveniště

c) Dokončení díla: 30.11.2014

d) Vyklizeni staveniště: do 30 -ti dnů Od dokončení a předáni díla

2. Zhotovitel nepřevezme staveniště, pokud nebude způsobilé pro zahájeni prací, provádění díla a
nebudou splněny podmínky pro předáni staveniště požadované v článku IX. Ujednání o provedeni
díla, odst. 11 této smlouvy.

3. Objednatel má právo v průběhu plněni veřejné zakázky upravovat po dohodě se zhotovitelem termín
realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. Dohoda o této
změně bude provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.

4. Termín předáni dokončeného díla uvedený vodst. 1., písm. c) tohoto článku smlouvy se prodlouží
přinejmenším o dobu (počet dnů), o kterou bylo nutno posunout termín převzetí staveniště dle odst,.
1., písm. a) tohoto článku smlouvy nebo o dobu, po kterou bylo nutné přerušit provádění díla dle odst.
6., tohoto článku smlouvy, anebo je zhotovitel oprávněn přerušit prováděni dila do doby, než
objednatel změní svůj přikaz určený zhotoviteli, který byl překážkou v řádném provedeni a dokončeni
díla.



5. Pro případ, že se termín pro dokončení díla uvedený v odst. 1., písm. c) tohoto článku smlouvy změní
z důvodů upravených v odst. 4 a 6 tohoto článku smlouvy a z důvodu uvedeného v Čl. V odst. 7 této
smlouvy tak, že by zasahoval do období od 1. 12. do 30. 4., v němž nelze očekávat vhodné
klimatické podmínky pro realizaci díla, bude nový termín předáni dokončeného díla stanoven
zhotovitelem tak, že posun terminu bude počítán Od 30. 4. roku následujícího po roku, kdy dilo mělo
být dokončeno v původním termínu.

6. Zhotovitel je povinen přerušit nebo zastavit prováděnĺ díla pokud nebudou splněny následující
parametry vhodného počasí pro realizaci předmětu dila dle této smlouvy:

• teploty po celý den (tzn. 24 hod.) nesmí klesnout pod +10°C

• nesmí probíhat a být předpovídané dešťové a sněhové srážky a ranní mlhy

• nebudou splněny podmínky pro provádění stavebních prací dle platných norem ČSN,

norem EN DIN

• vlhkost vzduchu od 30% do 70%

Čl. VII. Smluvní sankce

1. Pro případ prodleni zhotovitele s předáním díla v terminu sjednaném podle článku Vl. Doba plnění,
odst. 1. písm. c) této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- za každý započatý
kalendářní den, o který bude sjednaný termín překročen.

2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury vystavené zhotovitelem se sjednává úrok z
prodleni ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den, o který bude termín
splatnosti uvedený na faktuře překročen.

3. Doba (počet dnů), po kterou trvá nevhodné počasí pro zhotovování díla dle čI. VI Doba plněni odst. 4
a 6 této smlouvy, a dále období od 1. 12. do 30. 4., po které nelze očekávat vhodné klimatické
podmínky pro realizaci dĺla, se nepočítají jako dny prodlení s plněním či případně předánĺm
dokončeného díla a zhotovitel se po tuto dobu nemůže ocitnout v prodleni s plněním či případně
předáním díla.

4. Pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením slaveniště se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve
výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den, o který bude sjednaný termín překročen.

5. Pro případ prodlení zhotovitele s nesplněním dohodnutého terminu k odstraněni vad a nedodělků
uvedených v předávacím protokolu dokončeného dila se sjednává smluvní pokuta 500 Kč.

6. Smluvní strany se dohodly na omezeni výše sankcí uplatňovaných objednatelem na maximální
hodnotu do 5% z celkové ceny díla bez DPH.

7. Zhotovitel se vyviní z povinnosti úhrady sjednané smluvní pokuty prokázáním, že porušení příslušné
povinnosti bylo způsobeno existenci nepředvidatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla
nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu 2913 odst. 2 zák. č.89/201 2 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů.

Či. VIII. Odpovědnost za vady - záruky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za práce na díle v trvání 30 měsíců na stavebni část dila.

2. Zhotovitel poskytuje záruku za práce na díle v trváni 30 měsíců na umělý trávník.

3. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předáni díla.

4. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené mechanickým poškozením objednatelem či jinou
osobou (např. jinou než sportovní činnosti) a dále na poruchy, které vznikly nedodržením pravidel
údržby díla. Do záruky nespadá běžné opotřebeni díla odpovídající danému zatiženi. Pokud je
stanovena záruka výrobcem na konkrétní dodaný výrobek nebo materiál nižší než je celková záruční
doba, platí záruka stanovená výrobcem konkrétního materiálu nebo výrobku.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady dila, které vzniknou vadou podloží, na němž je dílo zhotovováno.

6. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit písemně zhotoviteli závadu na díle po jejím
zjištěni. V oznámeni musí být vady popsány a dále musí být uvedeno, jak se projevují.



7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů po obdržení oznámeni sdělit objednateli termín prohlídky
dila.

8. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruky má objednatel právo požadovat a
zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady, pokud nevznikly z důvodů, na které se záruka
nevztahuje. Pokud se bude jednat o poruchy nebo vady, na které se záruka nevztahuje, zhotovitel
vady či poruchy opraví na základě písemného požadavku objednatele ana jeho náklady.

9. Objednatel je povinen od protokolárního předáni dila po celou dobu trváni záruky dle odst. 1 tohoto
článku smlouvy vést provozní deník díla. Záruční doba konči před uplynutím její délky stanovené
v odst. 1 tohoto článku smlouvy porušením povinnosti objednatele vést řádně provozní deník díla.

10. Na žádost zhotovitele je objednatel povinen předložit zhotoviteli provozní deník díla k průběžné
kontrole. Smluvní strany výslovně sjednávaji, že nevydáním provozního deníku díla nebo zjištěním
neoprávněných zásahů do něj, dochází bez dalšího právního jednáni některé ze smluvních stran
k ukončeni běhu záruční doby dila stanovené v odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to
ke dni, kdy nebyl vydán provozní deník nebo ke dni zjištění neoprávněných zásahů do něj.

11. Pokud zhotovitel zadá část plnění předmětu smlouvy jiným osobám, provádějí tyto osoby dilo pod
osobním vedením zhotovitele.

Čl. IX. Uiednání o provedení dila

1. Staveniště je vymezeno hranicemi pozemku objednatele. Objednatel je povinen umožnit, resp. zajistit
vjezd techniky zhotovitele na staveniště a určí příjezdovou trasu pro nákladní vozidla. Objednatel
zajistí, že řádný průběh realizace dila podle této smlouvy nebude rušen zásahy třetích osob.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předáni bude pořizen zápis, ve kterém budou
zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií pro
potřeby stavby. Místa připojeni energii (el. energie 3x380/220V, voda) budou poskytnuty zhotoviteli
včetně medií (el. energie, voda) bezplatně.

3. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastni náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je
předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s
podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzich odpadů
vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a
ekologické předpisy, zajistit si vlastni dozor nad bezpečnosti práce, zajistit si vlastní požární dozor u
těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončeni těchto prací v rozsahu stanoveném
příslušnými požárními předpisy.

5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a předkládat jej k průběžné kontrole oprávněné osobě
objednatele jednající ve věcech technických.

6. Objednatel zajisti po celou dobu realizace díla sociální zařízení pro pracovníky zhotovitele v areálu
staveniště.

7. Dodatečné výkony (vícepráce), které byly vyvolány objednatelem nebo okolnostmi, které nemohly být
předvidány, budou uhrazeny na základě předchozího písemného schválení a odsouhlaseni
oprávněnosti objednatelem. Písemné schváleni bude provedeno formou zápisu do stavebního deniku
nebo dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla až do doby písemného
schváleni a odsouhlasení vicepraci objednatelem. O dobu takového přerušeni se posouvá termin
dokončeni díla v Čl. VI, odst. 1., písm. c) této smlouvy a zhotovitel není v prodleni splněním svých
závazků.

8. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a včasnému
provedení díla. Nezbytnou součinnosti se pro účely této smlouvy rozumí též povinnost objednatele
písemně vyzvat zhotovitele k zahájení provádění dila, resp. k převzetí staveniště, v souladu s Čl. Vl
odst. 1 písm. a) této smlouvy.

9. Konáni kontrolních dnů oznámí zhotovitel zápisem ve stavebním deníku.

10. Zhotovitel zajisti občasnou přítomnost svého stavebního dozoru (stavbyvedoucího) na stavbě po
celou dobu provádění díla.

11. Objednatel se zavazuje při předání staveniště dle článku Vl. Doba plnění, odst. 1., písm. a) této
smlouvy předat zhotoviteli doklady veškeré doklady, které mohou mít vliv na realizaci díla, zejména
pak rozhodnutí či jiné doklady vydané orgány veřejné moci týkající se povolení stavby, doklady O



vedení všech inženýrských sítí včetně jejich vytýčení, jakož i jakékoliv jiné doklady, které jsou
nezbytné k realizaci díla ve sjednaném termínu.

12. Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění smlouvy veškeré podmĺnky a připomínky vyplývající
z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne
objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě
nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě
požadovat.

13. Zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činnosti způsobí
v rámci zhotovení díla, ato jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám

14. Zhotovitel odpovídá za to, že při plněni smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém v době jeho užití
věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést
bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle
příslušných předpisů

15. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není
výslovně uvedeno, že je opatři objednatel.

16. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybaveni ochrannými pracovními
pomcickami. Zhotovitel se zavazuje splnit za investora stavby veškeré povinnosti uložené mu
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla.

Čl. X. Předáni a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele k předáni a převzetí dokončeného díla v místě jeho plněni 3 dny
předem.

2. O předáni a převzetí dila mezi objednatelem a zhotovitelem se pořídí písemný předávací protokol. V
případě výskytu vad a nedodělků bránicích užívání díla objednatelem k termínu předáni a převzetí
díla, nebude dílo převzato až do jejich odstraněni.

3. V případě výskytu vad a nedodělků při předání a převzetí díla, které však ať již samy o sobě či ve
spojeni s jinými vadami a nedodělky nebrání řádnému užívání díla, není objednatel oprávněn převzetí
díla odmítnout, je povinen takové dílo převzít a k odstranění vad a nedodělků zhotoviteli poskytnout
přiměřenou lhůtu. O tomto bude proveden zápis do předávacího protokolu.

4. Dilo, které nebylo předáno a převzato, nesmí být bez předchozí písemné dohody objednatele a
zhotovitele, objednatelem užíváno.

Čl. Xl. Další uiednání

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že neobdrží finanční prostředky — dotaci
na realizaci díla Od poskytovatele dotace, jež měla sloužit k úhradě díla, avšak pouze do termínu
sjednaném v článku Vl. Doba plněni, odst. 1. písm. a) této smlouvy nebo do doby, než zhotovitel
převezme staveniště.

2. Všechny materiály, výrobky a konstrukce použité na stavbě, musí mit vlastnosti požadované v 1 56
odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni
pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení
dila nezbytné.

4. Smluvní strany prohlašuji, že předem souhlasí, vsouladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím
plném zněni, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může
kdykoliv v budoucnu dojít.

5. Objednatel umožni zhotoviteli po předáni díla umístit v areálu stavby na veřejnosti viditelném místě
tabuli s označením zhotovitele o rozměru max. 12m x 2m na dobu minimálně tři let.



či. XII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č. 8912012 Sb.,
občanský zákonĺk, ve zněni pozdějšĺch předpisů.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

3. Jakákoliv změna smlouvy musí mĺt písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými
jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Za písemnou
změnu smlouvy se považují rovněž zápisy do stavebního deníku.

4. Účastník této smlouvy je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy, nebo Z její části ve
prospěch třetí osoby pouze s předchozím písemným souhlasem druhého účastníka smlouvy.

5. Smlouva obsahuje 7 stran textu a je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží
po dvou vyhotoveních.

6. Přĺlohy této smlouvy: Cenová nabídka zhotovitele — oceněný výkaz výměr

6,101%V Uherskem Brodu V Kromerizi dne

Objednatel: Zhotovitel:
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Položkový rozpočet stavby

Stavba 20140130 UHERSKY BROD - REKO FS-UT3G

‚
: .

Objednatel: iČ:

DIČ:

Zhotovitel: iČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 17070 403,81

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 169 306,90

Ostatní náklady 0,00

Celkem 17 239 71 0,71

Rekapitulace_daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 17 239 71 0,71 CZK

Základní DPH 21 % 3 620 339,00 CZK

Zaokrouhlení 0,29 CZK

Cena celkem s DPH 20 860 050,00 CZK

v dne ČSK Uherský Brod
Číslo oddílu: 7220601

Prakšlcká 1421 G
8BO1 Uherský Brod

/L/tC-
Za objednatele

(

EKI(i_ a.s.
76701 Kromě?!Ž, Altýře 582:iČ: 27752771
DIČ; CZ27752771
Skupina dle zák, O OPH

Za zhot

Zpracováno programem BUILDpower S, @ RTS, as. Stránka 1 z 4



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro základnl

DPH celkem Cena celkem %

02 VŘ O 17239711 3620339 20860050 100

2O14VŘE Atletický ovál O 4 423 521 928 940 5 352 461 26

2014VŘE Fotbalové hřiště O 12 816 189 2 691 400 15 507 589 74

Celkem za stavbu O 17239711 3620339 20860050 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 573 236,26 3

471 Umělé povrchy HSV 9 639 107,39 56

56
PodMadni vrstvy komunikací a zpevněných

HSV 717 12427 4

581 Atletická dráha HSV 1 967 075,40 11

5815 Technické sektory HSV 2 394 823,12 14

96 Bourací práce HSV 1 615 706,46 9

99 Přesun hmot HSV 129 990,44 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 33 340,47 O

VN Vedlejší náklady VN 169 306,90 1

Cena celkem 17239 710,71 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, G RTS, a.s. Stránka 2 z 4



Položkový rozpočet

S: 20140130 UHERSKÝ BROD - REKO FS-UT3G

0: 02 vŘ

R: 2014VŘE130 Atletický ovál

FL Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 581 Atletická dráha 1 967 075,40

1 589311111 UDO Retoping ploch, umělý vodopropustný povrch (např. m2 2 622,50000 674,60 I 769 138,50
conipur SP)

2 589991001.NC Lajnováni oválu kompl. 1,00000 197 936,90 197 936,90

Di 581S Technické sektory — 2 394 823,12
3 58931111 2U00 Retoping ploch, umělý vodonepropustný povrch (např. m2 2 571,10000 910,20 2 340215,22

conipur 5W)

4 589991001.NC Lajnovánĺ sektorů kompl. 1,00000 54 607,90 54 607,90

Díl: 99 Staveništní přesun hmot — 33 340,47
5 998225111 R00 Přesun hmot, pozemnĺ komunikace, kryt živičný t 68,74324 485,00 33 340,47

Díl: VN Vedlejší náklady — 28 282,50
6 VRNB NUS - náklady spojeném s umĺstěním stavby Soubor 1,00000 28 282,50 28 282,50



Položkový rozpočet

S: 20140130 UHERSKÝ BROD - REKO FS-UT3G

0: 02 VŘ

R: 2014VŘE130 Fotbalové hřiště

P.Č. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce — 573 236,26

1 1222011 02R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 385,96570 92,00 35 508,84

2 1627011 05R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 385,96570 266,90 103 014,25

3 162701 109R00 Příplatek k vod, přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 11 578,971 00 21,40 247 789,98

4 181101 102fl00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 771 9,31400 11,30 87 228,25

5 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 385,96570 258,30 99 694,94

Díl: 471 Umělé povrchy — 9 639 107,39
6 471 99-1002.NC Křemičitý písek-dodávka materiálu pro vsyp m2 7 719,31400 70,00 540 351,98

7 471 99-1 003.NC Gumový granulát 0-2 /ČERNÝ/ m2 7 719,31400 96,90 748 001,53

8 47199-1001 .NC Umělý trávník lli.generace v. 62mm m2 7 719,31400 855,80 6 606 188,92

9 47199-1004.NC Podložka ze syntet. betonu, ti. 3Smm m2 7 719,31400 226,00 1 744 564,96

Díl: 56 Podkladní vrstvy komUnikací a zpevněných 717 124,27
ploch —

10 56480111 2A00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněnĺ tloušťky 3 cm m2 7719,31400 50,70 391 369,22

11 56480111 lVi Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 1 cm, ti, 1 cm m2 7 719,31 400 42,20 325 755.05

Dil: 96 Bourací práce — 1 615 706,46
12 77651181 ORTi Odstraněni PVC podlah lepených bez podložky, z ploch m2 7719,31400 27,90 215 368,86

nad 20 m2

13 00003 Stržení a odvoz umělé syntetické podložky na m2 7 719.31400 71.50 551 930,95
skládku/syntetický beton/

14 979990001 ROD Poplatek za skládku stavební suti t 540,35198 1 100,00 594 387,18

15 979081111 ROD Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 540,35198 252,00 136 168,70

16 979081121 ROD Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 540,35198 14,60 7 889,14

17 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 540,35198 203,50 109 961,63

LiiI: 99 Přesun hmot — 129 990,44
18 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 1 683,81396 77,20 129 990,44

Díl: VŇ . Mediéjší náklady — 141 024,40
19 VANO Zabezpečeni staveniště Soubor 1,00000 70 467,50 70 467,50

20 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubcr 1,00000 42 274,40 42 274.40

21 VRN8 NUS - náklady spojeném s umístěním stavby Soubor 1,00000 28 282,50 28 282,50


