
 
Zadávací dokumentace na zakázku v otevřeném podlimitním řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).  

Zadávací dokumentace pro zadání stavby způsobem „Design and Build“  

 

 

 

 

  NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Sociálně provozní a technické zázemí fotbalového stadionu 

Bohemia Poděbrady 

Svazek 3 

Obchodní podmínky 

Část II. 

Zvláštní podmínky 

 

 

 

Zadavatel: Poděbradská sportovní, s.r.o. 

zastoupená: Ing. MILAN SUCHOMEL, jednatel 

adresa:  U Zimního stadionu 770, Poděbrady II, 

  290 01 Poděbrady 

IČO:  26421666 

DIČ:  CZ26421666  



 
 
 
 
 
 
 
 
Smluvní podmínky FIDIC 
 
pro technologické zařízení 
a projektování- realizaci 
 
PRO ELEKTROTECHNICKÉ  A STROJNĚ -TECHNOLOGICKÉ DÍLA A PRO 
STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ DÍLA PROJEKTOVANÝCH ZHOTOVITELEM 
 
 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍKY 

 

 

FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS - CONSEILS  

INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS  

INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE  

FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS CONSOLTORES 

Zvláštní podmínky 

 

 

 

 

 

 

 



Tyto Zvláštní podmínky tvoří spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami Obchodní 
podmínky Smlouvy o Dílo na zhotovení Díla " Sociálně provozní a technické zázemí 
fotbalového stadionu Bohemia Poděbrady ". 

 
Tyto Zvláštní podmínky doplňují a vysvětlují dokument Všeobecné podmínky, přičemž v 
případě, že jsou s nimi v rozporu, tak platí tyto Zvláštní podmínky. 
 
 

1 Obecná ustanovení 

 

 Definice 

Ve smluvních podmínkách(tyto Podmínky), které obsahují Zvláštní podmínky a tyto Obecné 
podmínky mají následující slova a výrazy níže definovaný význam. Slova označující osoby 
a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby, jestliže z kontextu nevyplývá něco jiného. 
 

 Smlouva 

 – 1.1.1.4 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek. 

 „Požadavky objednatele" tvoří následující doklady: 

(a) Specifikace předmětu díla 

(b) Studie 

(c)Soupis prací – výkaz výměr 

1.1.1.6 – 1.1.1.10 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek. 

 Strany a osoby 

 Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek 

 Objednatel znamená Poděbradská sportovní, s.r.o. 

 „Zhotoviteľ" znamená právnickou osobu ve Smlouvě o dílo. 

 Správce stavby 

Pro účely této smlouvy platí, Správce stavby je Technický dozor investora(TDI). Je to osoba 
jmenovaná Objednatelem.  

 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek. 

  Nepoužije se 

 Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek 

 Data, zkoušky, lhůty a dokončení 

 Nepoužije se 

 – 1.1.3.5 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek 



1.1.3.6. Nepoužije se 

1.1.3.7   Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek. 

1.1.3.8. Nepoužije se 

1.1.3.9. Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek. 

 

 Peníze a platby 

 – 1.1.4.12 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek 

 Dílo a věci pro něj určené 

 – 1.1.5.8 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek 

 Další definice 

 – 1.1.6.9 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek 

 Výklad  

Když v kontextu nevyplývá něco jiného, tak ve smlouvě: 

(a) slova v jednom rodě obsahují všechny rody; 

(b) slova v jednotném čísle obsahují také množné číslo a slova v množném čísle 
obsahují také jednotné číslo; 

(c) ustanovení obsahující slovo „dohodnout, „dohodnuté“ nebo „dohoda“ vyžadují, 
aby dohoda byl zaznamenána písemně a 

(d) „napsaný“ nebo písemný je psaný rukou, psacím strojem, tištěný nebo 
zhotovený elektronicky s výsledkem trvalého záznamu. 

Slova na okraji stránek a ostatní nadpisy nesmí být při výkladu těchto Podmínek brány 
v potaz 

 Komunikační prostředky 

Kdykoliv tyto Podmínky předpokládají udělení nebo vydání schválení, potvrzení, souhlasů, 
určení, oznámení a požadavků, musí být tato komunikace: 

(a) Písemná a odevzdaná osobně(proti potvrzení o převzetí), odeslaná poštou, nebo 
kurýrem nebo přenesená s použitím jakéhokoliv z dohodnutých systémů 
elektronického přenosu(datová schránka), elektronická komunikace pomocí 
elektronického informačního systému řízení stavby ke sdílení dat a komunikaci mezi 
objednatelem a zhotovitelem(např. MS Project) stanovených v Příloze k nabídce; a 

(b) Doručená, odeslaná nebo přenesená na adresu příjemce komunikace uvedenou 
v Příloze k nabídce. Avšak: 



(i) Oznámí -li příjemce jinou adresu, komunikace musí být následně doručována 
odpovídajícím způsobem; a 

(ii) Neuvede-li příjemce jinak při požadavku na schválení nebo souhlas, může být 
odeslána na adresu, ze které požadavek přišel. 

 
Schválení potvrzení, souhlasy a určení nesmí být bez závažného důvodu zdržovány nebo 
zpožďovány. Jestliže je vydáno potvrzení jedné Straně, ten, kdo ho vydal, musí poslat kopii 
druhé Straně. Jestliže jedné straně druhá Strana nebo TDI vydá oznámení, kopie musí být 
zaslána TDI nebo druhé Straně, podle okolností. 

 

 Právo a jazyk 

Smlouva se bude řídit právními předpisy České Republiky. 

Jakákoliv dokumentace související se zhotovením Díla bude v České jazyce. 

 Hierarchie smluvních dokumentů 

Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pro účely výkladu 
je určeno následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů: 
 

a) Smlouva o dílo 
b) Zvláštní podmínky 
c) Všeobecné obchodní podmínky 
d) Požadavky objednatele 
e) Návrh zhotovitele a všechny dokumenty, které jsou součástí smlouvy. 

 Smlouva o dílo  

Strany uzavřou Smlouvu o Dílo ve lhůtě  podle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek.  

 Postoupení 

Žádná ze Stran nesmí postoupit (na jinou osobu) celou Smlouvu nebo její část, nebo jakoukoli 
výhodu nebo podíl v ní. 

 Péče o dokumenty a jejich dodání 

Zhotovitel dodá stavebnímu dozoru tři kopií každého dokumentu z Dokumentace Zhotovitele 

v tištěné formě i v digitální formě ve formátu .pdf i editovatelném formátu ( resp. DOCX .xlsx) 

Zhotovitel bude udržovat aktuální seznam veškeré dokumentace Zhotovitele. Tento seznam 

dá k dispozici Objednateli nebo stavebního dozoru na vyžádání. 

 Chyby v požadavcích objednatele 

Zhotovitel nemá nárok na zpoždění a / nebo Náklady jako důsledek chyby v Požadavcích 
Objednatele pokud mohl takovou chybu při uplatnění náležité odborné péče zjistit. 



 Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem 

Autorská práva na architektonické a technické řešení uvedené Studii(Studio 97 A s.r.o.), má 
Objednatel. 

 

Dokumentace Zhotovitele jen upřesňují studii  (Studio 97 A s.r.o.) 

Dále platí článek v plném rozsahu dle Všeobecných obchodních podmínek. 

 Užívání dokumentů objednatele zhotovitelem 

Mezi oběma Stranami platí, že objednatel si ponechá autorská práva a další práva 
vyplývající z duševního vlastnictví Požadavků Objednatele a dalších dokumentů 
vyhotovených Objednatelem (nebo jeho jménem). Zhotovitel může na vlastní náklady 
kopírovat, používat a zajistit sdílení těchto dokumentů pro účely vyplývající ze Smlouvy. Bez 
souhlasu Objednatele, Zhotovitel je nesmí kopírovat, používat nebo sdílet třetí straně kromě 
případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

 Důvěrné informace 

Smluvní strany považují Smlouvu a všechny dokumenty a doklady týkající se "Díla" za důvěrné 
informace, s výjimkou toho co je nezbytné pro plnění smluvních závazků nebo pro soulad s 
příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel nesmí zveřejnit, dovolit zveřejnění nebo poskytnout 
jakékoli podrobnosti o předmětu Díla bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 Soulad s právními předpisy 

Při plnění Smlouvy Zhotovitel musí jednat v souladu s příslušnými Právními předpisy platnými 
v České republice. Zhotovitel je povinen Dílo jakož i jakoukoliv jeho část zhotovit v souladu s 
platnými Technickými normami (ČSN) a to i v případě že příslušná Norma není považována 
za obecně závaznou.  

 Společná nerozdílná odpovědnost 

Pokud Zhotovitel vytvoří (podle platných právních předpisů) společný podnik, konsorcium nebo 
jiné neregistrované seskupení dvou nebo více osob, tak Zhotovitel zůstává odpovědný vůči 
Objednateli ve věcech zhotovení díla a této smlouvy. 
Žádný přenos odpovědnosti na třetí subjekty / osoby není možný 
 

2 Objednatel 

 Právo přístupu na staveniště 

Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště a převzetí všech jeho 
částí ve lhůtě dle dohody (nebo lhůtách) uvedených v Příloze k nabídce, na základě písemné 
výzvy objednatele doručené zhotoviteli   této smlouvy pokud budou splněny všechny podmínky 
na straně Zhotovitele a to zejména předložena pojistná smlouva 
 
Přístup na Staveniště je neomezeně umožněn stavebního dozoru a Zástupcem Objednatele 
jakož i orgánům Státní správy a samosprávy na základě platných předpisů. 



 
O předání a převzetí staveniště bude sepsán samostatný protokol, přičemž jeho součástí bude 
inventarizace a pasportizace stavu stávajících konstrukcí a zařízení na Staveništi a v jeho okolí 
doplněna o fotodokumentaci. 

 Povolení, licence a schválení 

Zhotovitel na své náklady obstará všechna nezbytná povolení, rozhodnutí a stanoviska 
potřebné k zahájení výstavby, samotnou výstavbu jakož i řádně trvalé a bezpečné uvedení 
díla do provozu 

 Personál Objednatele 

 
Personál objednatele je: 
 
(a) Pro věci smluvní a převzetí a předání Díla  

Ing. Milan Suchomel, jednatel 
 

(b) Pro věci technické 

 Zajištění financováním Objednatelem 

Objednatel podal žádost o dotaci z NSA(Národní sportovní agentury) na Dílo. Objednatel 
bude průběžně informovat Zhotovitele o stavu poskytnuté dotace. Objednatel může zastavit 
práce na Díle z důvodů neposkytnutí dotace. Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoliv 
podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí dát Objednatel Zhotoviteli 
oznámení s podrobnými údaji. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, 
že neobdrží finanční prostředky – dotaci na realizaci díla od poskytovatele dotace, jež měla 
sloužit k úhradě díla, avšak pouze do termínu sjednaném v této smlouvě nebo do doby, než 
zhotovitel převezme staveniště k provedení stavby. 
 
2.5  Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek 

3 Technický dozor investora(TDI) 

 Povinnosti a pravomoc TDI 

Objednatel jmenuje TDI, který bude vykonávat povinnosti jemu stanovené ve Smlouvě. 
Personál TDI musí zahrnovat dostatečně kvalifikovaných inženýrů a dalších odborníků, kteří 
jsou kompetentní vykonávat tyto povinnosti. 
 
TDI nemá žádnou pravomoc měnit Smlouvu. TDI nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním 
propojená. Rozsah a obsah činností TDI se řídí sazebníkem UNIKA příloha č. 10. 
 

4 Zhotovitel 

 Obecné podmínky zhotovitele 



Zhotovitel je povinen vyprojektovat, vyhotovit a dokončit Dílo v souladu se Smlouvou a 
odstranit na Díle jakékoliv vady. Po dokončení bude Dílo splňovat účely, pro které je určeno 
tak, jak je specifikováno ve Smlouvě. 
 
Zhotovitel je povinen podle dohody převzít Staveniště v souladu s ustanoveními Smlouvy. 
 
Zhotovitel je povinen dodat Technologické zařízení a Dokumentaci Zhotovitele uvedenou ve 
Smlouvě a veškerý Personál Zhotovitele, Vybavení, spotřební materiál a ostatní věci a služby, 
ať už dočasného nebo trvalého charakteru, které jsou potřebné pro a za účelem tohoto 
vyprojektování, dokončení Díla a odstranění vad. 
 
Dílo musí zahrnovat všechny práce potřebné k splnění Požadavků Objednatele, Návrhu 
Zhotovitele nebo vyplývající se Smlouvy a všechny práce, které (ačkoli ve Smlouvě 
neuvedené) jsou nezbytné pro stabilitu nebo dokončení Díla nebo bezpečný a správný provoz 
Díla. Zhotovitel bude odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech úkonů na 
Staveništi, všech stavebních postupů a za celé Dílo. 
 
Zhotovitel je povinen, kdykoliv ho o to TDI požádá, předložit podrobnosti o opatřeních a 
postupech, které navrhuje použít za účelem provedení Díla. Žádná podstatná změna těchto 
opatření a postupů nesmí být provedena bez předchozího oznámení TDI. 
 
Zhotovitel je povinen, dle požadavků uvedených ve Smlouvě, zajistit všechny rozhodnutí / 
povolení, souhlasy a jiné potřebné dokumenty nebo dokumentaci, které nebyly součástí 
stavebních povolení ale jsou potřebné k realizaci prací na Díle (např .: souhlas k umístění 
informačních tabulí, souhlas k pracím v ochranných pásmech, povolení k zvláštnímu užívání 
silničních komunikací, souhlas ke křížení inženýrských sítí a vodních toků apod.), včetně všech 
nákladů a poplatků s tím souvisejících. 
V případě změn územních rozhodnutí, změn stavby před dokončením a činností z toho 
vyplývajících, včetně inženýrské činnosti, je Zhotovitel odpovědný i za zajištění těchto nových 
rozhodnutí / povolení a souhlasů a dalších potřebných dokumentů, jakož i za vyprojektování 
související projektové dokumentace, včetně všech nákladů a poplatků s tím souvisejících tak, 
aby Dílo bylo dokončeno pro účely a v kvalitě, jak je definováno ve Smlouvě. 
 
Další podrobnosti jsou uvedeny v Požadavcích Objednatele a v dokumentaci poskytnuté 
Objednatelem. " 

  Zajištění splnění smlouvy 

Zajištění za provedené práce se  nepožaduje. 
 

 Zástupce zhotovitele 

Jestliže je zástupce zhotovitele znám v době podání nabídky, může uchazeč Zástupce 
zhotovitele navrhnout ihned. 

 Poddodavatelé 

Zhotovitel nesmí zadat provedení celého díla dalším subjektům. 

1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu.  



2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). 
V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by 
dílo prováděl sám.  

3. Pokud Zhotovitel hodlá plnit zakázku pomocí poddodavatele je povinen uvést v 
příloze nabídky (příloze návrhu smlouvy) výčet všech těchto poddodavatelů. Za 
poddodávku je pro tento účel  považována realizace dílčích zakázek stavebních 
prací jinými subjekty.  

4. Povinností Zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek a na vyžádání jej 
předložit Objednateli. Při změně poddodavatele uvedeného v příloze SOD je 
dodavatel povinen předložit nového poddodavatele k odsouhlasení 
objednatelem.  

5. Za porušení povinnosti definované výše uvedeného bodu 4 je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každého 
poddodavatele neuvedeného v příloze SOD.  

6. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s 
jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel 
povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou 
vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň 
v takovém rozsahu, v jakém splňovat poddodavatel původní; V případě, že 
zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu 
ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení. 

7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat férové vztahy v dodavatelském řetězci a 
provádět platby ve lhůtě splatnosti svým poddodavatelům. 

 Jmenovaní poddodavatelé 

Jmenovaní poddodavatelé nejsou. 

 Spolupráce 

Tak jak to je uvedeno ve Smlouvě, nebo podle pokynů TDI, Zhotovitel je povinen poskytnout 
přiměřené možnosti pro provádění prací: 
 
(A) Personálu Objednatele, 
(B) všem dalším Zhotovitelů zaměstnaných Objednatelem, 
(C) zaměstnancům všech legálně stanovených orgánů veřejné správy, 
 
kteří mohou být zaměstnáni na Staveništi nebo v jeho blízkém okolí při provádění nějaké 
práce, která není zahrnuta ve Smlouvě. 
 
Každý takový pokyn bude tvořit Změnu, pokud a v takovém rozsahu, v jakém způsobí 
Zhotoviteli nepředvídatelné Náklady. Služby pro tyto zaměstnance a pro jiné zhotovitele 
mohou zahrnovat použití Zařízení Zhotovitele, Prozatímního Díla nebo umožnění přístupu, za 
který odpovídá Zhotovitel. 



 
Zhotovitel bude odpovědný za stavební činnost vykonávanou na Staveništi a bude koordinovat 
svou činnost s činností ostatních zhotovitelů v rozsahu (pokud je) specifikovaném v 
Požadavcích Objednatele. 
 
Pokud se podle Smlouvy vyžaduje od Objednatele, aby předal Zhotoviteli jakýkoliv základ, 
objekt, zařízení nebo prostředek na přístup v souladu s Dokumentací Zhotovitele, Zhotovitel 
je povinen předložit takovou dokumentaci TDI v čase a způsobem stanoveným v Požadavcích 
Objednatele. 

 Vytýčení 

Zhotovitel vytyčí Dílo ve vztahu k původním referenčním bodům, osám a výškám 
specifikovaných Smlouvou nebo oznámených TDI. Zhotovitel bude zodpovědný za správné 
umístění všech částí Díla a je povinen napravit každou chybu v situování, výškách, 
rozměrech nebo vytyčení Díla. 
Objednatel bude zodpovědný za všechny chyby v těchto specifikovaných nebo oznámených 
referenčních položkách, avšak Zhotovitel je povinen vynaložit přiměřené úsilí k ověření jejich 
přesnosti předtím, než je použije. 
Pokud Zhotoviteli vznikne zpoždění a / nebo Náklady v důsledku provedení prací 
vynucených chybou v těchto referenčních položkách, a ani zkušený Zhotovitel nemohl 
přiměřeně odhalit tuto chybu a zabránit zpoždění a / nebo Nákladům, Zhotovitel vydá TDI 
oznámení a bude mít nárok podle podčlánku 20.1 Všeobecných podmínek (Nároky 
Zhotovitele) na: 
 
(a) prodloužení lhůty v důsledku každého takového zpoždění, pokud dokončení Díla je nebo 
bude opožděné podle podčlánku 8.4 Všeobecných podmínek (Prodloužení Lhůty výstavby) a 
(b) úhradu všech takových Nákladů včetně přiměřeného zisku, které se zahrnou do smluvní 
ceny. 
Po obdržení tohoto oznámení TDI je povinen postupovat v souladu s podčlánkdem 3.5 
Všeobecných podmínek (Rozhodnutí), tak aby odsouhlasil nebo rozhodl: (i) zda a (pokud 
ano), v jakém rozsahu nemohla být chyba přiměřeně odhalena a (ii) záležitosti popsány ve 
výše uvedených pododstavci (a) a (b) v souvislosti s tímto rozsahem. 

 Bezpečnost práce 

Objednatel na své náklady zajistí výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (BOZP) ve smyslu příslušných předpisů, zejména ve smyslu zákona o minimálních 
bezpečnostních a zdravotních požadavcích na staveniště. Zhotovitel se zavazuje na staveništi 
(pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 
vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to 
předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými 
požárními předpisy. 
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje splnit za investora stavby veškeré povinnosti uložené mu 
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla 

 Zajištění kvality 

 



Zhotovitel před začátkem jednotlivých prací a technologických celků předloží stavebnímu 
dozoru (a) technologický postup provádění prací (b) kontrolní a zkušební plán na 
odsouhlasení. Odsouhlasení uvedených dokumentů nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za 
kvalitu prací. 
 
Zhotovitel není oprávněn začít pořizovat práce bez odsouhlasení (a) technologického 
postupu provádění prací (b) kontrolního a zkušebního plánu technický dozor. 

 Údaje o staveništi 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem Staveniště, přístupem na staveniště, 
možnosti připojení na média (vodu, elektřinu) akceptuje je a nemá k nim výhrady. 

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemku objednatele. Objednatel je povinen umožnit, 
resp. zajistit vjezd techniky zhotovitele na staveniště a určí příjezdovou trasu pro nákladní 
vozidla. Objednatel zajistí, že řádný průběh realizace díla podle této smlouvy nebude rušen 
zásahy třetích osob.  

Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání bude pořízen zápis, ve kterém budou 
zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií 
pro potřeby stavby. Místa připojení energií (el. energie 3×380/220V, voda) budou poskytnuty 
zhotoviteli včetně medií (el. energie, voda) na jeho náklady.  

Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je 
předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s 
podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích 
odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 Dostatečnost přijaté smluvní částky 

Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek. 

 Nepředvídatelné fyzické podmínky 

Pokud Zhotovitel setká s nepříznivými fyzickými podmínkami, které považuje za 
nepředvídatelné, vydá oznámení TDI co nejdříve jak je to možné. 

 Práva cesty a zařízení 

Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek. 

  Předcházení omezování výstavbou 

Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat: 
(a) potřeby veřejnosti nebo 
(b) přístup k a užívání a využívání všech cest a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné 
nebo ve vlastnictví Objednavatele nebo jiných. 
Zhotovitel je povinen odškodnit Objednavatele a zajistit, aby mu nevznikla škoda, ztráty nebo 
výdaje (včetně právních poplatků a výdajů) jako důsledek takového zbytečného nebo 
nevhodného omezování. 

 Přístupové cesty 



Má se za to, že Zhotovitel se ujistil, co se týče vhodnosti a dostupnosti přístupových cest na 
Staveniště. Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí na to, aby se předešlo poškození každé cesty 
nebo mostu v důsledku dopravy Zhotovitele nebo Personálu Zhotovitele. Toto úsilí zahrnuje 
správné používání vhodných vozidel a tras. 

Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak: 

(a) Zhotovitel bude (mezi Stranami) odpovědný za každou údržbu, která může být 
požadována v důsledku jeho používání přístupových cest, 

(b) Zhotovitel zřídí všechny potřebné dopravní značky nebo směrové tabule na přístupových 
cestách a získá všechna povolení, které mohou být požadovány příslušnými úřady pro jeho 
používání silnic, dopravní značky a směrové tabule, 

(c) Objednatel nebude odpovědný za žádné nároky, které mohou vzniknout v důsledku 
užívání přístupových cest nebo z jiných důvodů, 

(d) Objednatel neručí za vhodnost nebo použitelnost určitých přístupových cest, a 

(e) Náklady důsledkem nevhodného nebo nedostupností užívání přístupových cest, které 
Zhotovitel požadoval ponese Zhotovitel. 

 Přeprava věcí určených pro dílo 

Pokud není ve Zvláštních podmínkách uvedeno jinak: 

(a) Zhotovitel vydá oznámení TDI nejméně 21 dní před datem, kdy bude na Staveniště 
dodané nějaké Technologické zařízení nebo významnější položka jiného vybavení, 

(b) Zhotovitel bude odpovědný za balení, nakládku, dopravu, dodávku, vyložení, skladování 
a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí vyžadovaných pro Dílo, a 

(c) Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla škoda, ztráty a výdaje 
(včetně právních poplatků a výdajů) následkem přepravy Pracovní prostředky a projedná a 
zaplatí veškeré nároky, které vznikly jeho přepravou. 

 Vybavení zhotovitele 

Zhotovitel bude odpovědný za všechno Zařízení Zhotovitele. Když bude dodáno na Staveniště, 
bude se mít za to, že Zařízení Zhotovitele je určeno výhradně pro realizaci Díla. Zhotovitel 
neodstraní ze Staveniště žádné své významnější položky ze Zařízení Zhotovitele bez souhlasu 
TDI. Avšak souhlas se nebude požadovat pro vozidla dopravující Vybavení nebo Personál 
Zhotovitele ze Staveniště. 

 Ochrana životního prostředí 

Zhotovitel provede veškeré přiměřené kroky na ochranu životního prostředí (tak na Staveništi 
i mimo něj) a na omezení škod a ohrožení lidí a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a 
dalšími následky jeho činnosti. 
 
Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchové odtoky a odtoky odpadních vod způsobené jeho 
činností nepřesáhly hodnoty stanovené v Požadavcích Objednatele a ani hodnoty předepsané 
odpovídajícími Právními předpisy. 

 Elektřina, voda a plyn 

 



Zhotovitel bude kromě případů uvedených níže, zodpovědný za zajištění energie, vody a 
dalších služeb, které může potřebovat. 
 
Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely Díla ty zdroje elektrické energie, vody, plynu a 
dalších služeb, které jsou k dispozici na Staveništi a jejichž podrobnosti a ceny jsou uvedeny 
v požadavku objednatele. Zhotovitel poskytne, na jeho riziko a náklady, všechny přístroje 
potřebné pro jeho užívání těchto služeb a pro měření spotřebovaných množství. 
 
Spotřebované množství a splatné částky (v těchto cenách) za tyto služby budou odsouhlaseny 
nebo o nich rozhodne TDI v souladu s podčlánkem 2.5 Všeobecných podmínek (Nároky 
Objednáváte / 'a) a podčlánkem 3.5 Všeobecných podmínek (Rozhodnutí). Zhotovitel zaplatí 
tyto částky Objednateli. 

 Vybavení objednatele a objednatelem volně poskytovaný materiál 

Objednatel umožní Zhotoviteli užívat Zařízení Objednatele (pokud je) pro realizaci Díla v 
souladu s podrobnostmi, dohodami a cenami uvedenými v Požadavcích Objednatele. Pokud 
'není v Požadavcích Objednatele stanoveno jinak: 
 
Objednatel bude zodpovědný za Zařízení Objednatele, kromě případu, kdy Zhotovitel bude 
zodpovědný za každou položku Zařízení Objednatele, dokud kdokoli z Personálu Zhotovitele 
ji provozuje, řídí, ovládá nebo ji převezme nebo kontroluje. 
 
Přiměřené množství a splatné částky (při těchto uvedených cenách) za použití Zařízení 
Objednatele odsouhlasí nebo o nich rozhodne Stavební dozor v souladu s podčlánkami 2.5 
Všeobecných podmínek (Nároky Objednáváte / 'a) a 3.5 Všeobecných podmínek 
(Rozhodnutí). Zhotovitel zaplatí tyto částky Objednateli. 
 
Objednatel zdarma poskytne "materiály poskytovány bez úhrady" (pokud jsou) v souladu s 
podrobnostmi uvedenými v Požadavcích Objednatele. Objednatel, na jeho riziko a náklady, 
dodá tyto materiály v čase a na místo uvedené ve Smlouvě. Zhotovitel je pak vizuálně 
překontroluje a neprodleně vydá oznámení stavebního dozoru ohledně nedostatku množství, 
vady nebo poškození těchto materiálů. pokud 'se obě Strany nedohodnou jinak, Objednatel 
okamžitě odstraní oznámen nedostatek množství, vadu nebo poškození. 
 
Po této vizuální kontrole projdou "materiály poskytovány zdarma" do péče, zprávy apod 
kontrolu Zhotovitele. Zhotovitelova povinnost prověření, péče, správy a kontroly nezbavuje 
Objednatele odpovědnosti za jakýkoli nedostatek množství, vadu nebo poškození, které není 
zjevné při vizuální kontrole. 
 
"Pokud to bylo předem oznámeno Zhotoviteli, Zařízení Objednatele může zahrnovat zařízení 
a předměty ve vlastnictví jiných subjektů v České republice a v užívání Objednatele." 

 Zprávy a postupy prací 

Zpráva o postupu prací se nevyžaduje 

 Zabezpečení staveniště 

Zhotovitel zajistí na své vlastní náklady střežení staveniště podle vlastního uvážení od termínu 
předání Staveniště až do termínu předání hotového Díla 
 



Zhotovitel zajistí doplnění, opravu a případné přemístění oplocení staveniště ode dne předání 
staveniště. 
 
Zhotovitel na své náklady zajistí kontrolovaný vstup / vjezd na staveniště.  

 Činnost zhotovitele na staveništi 

Zhotovitel bude používat staveniště výhradně pro účely související se Zhotovením díla. 

Nebude v žádném případě využívat staveniště pro skladování materiálů zařízení a výrobků, 
které nesouvisejí se zhotovením Díla, ubytování pracovníků ani stravovací služby. 

 

 Archeologické a další nálezy na staveništi 

Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek. 

5 Projektování 

 Obecné povinnosti při projektování 

Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci Díla a je za ni odpovědný.  
Každý projektant musí mít příslušná oprávnění v souladu s platnou legislativou České 
republice. 
 
Během zpracování Projektové Dokumentace (projektování) bude v pravidelných intervalech 
probíhat prezentace postupu prací - projektování spojená s konzultacemi se Zástupcem 
Objednatele a Stavebního Dozoru za účelem ověření shody postupu prací s Požadavky 
Zhotovitele. 
 
Zhotovitel na své náklady zajistí podklady pro Projektové práce zejména (ale nejen): 
 
1. Výškopisné a polohopisné zaměření staveniště a souvisejících ploch a objektů. 
2. Ověření a vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí se správci podzemních sítí. 
3. Stavebně geologický průzkum (v případě potřeby). 
4. Odsouhlasení bodů napojení na inženýrské sítě a odsouhlasení míst napojení s příslušným 
správcem. 
5. Inženýrská činnost potřebná pro zajištění všech potřebných rozhodnutí zejména stavebního 
povolení 

 
Objednatel poskytne Zhotoviteli pro účely projektování Studii Sociálně provozní a technické 
zázemí fotbalového stadionu Bohemia Poděbrady. 
 
Projektová dokumentace bude zpracovávána v 2 stupních: 
 
(A) Dokumentace pro povolení stavby 
(B) Dokumentace pro provádění stavby, 
(C)  Dokumentace skutečného provedení 
 
Rozsah dokumentace je definován ve vyhlášce č. Vyhláška č. 131/2024 Sb.., Vyhláška o 
dokumentaci staveb 
Před předáním definitivní projektové dokumentace bude Dokumentace předávána na 
odsouhlasení TDI v 2 tištěných vyhotoveních a jednom digitálním vyhotovení (.pdf).  



 
Každý dokument bude opatřen rozpisky na základě požadavku Objednatele. 
 
Odsouhlasení dokumentace nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za správnost a kompletnost 
Projektové Dokumentace 
 
Po odsouhlasení projektové dokumentace Zhotovitel odevzdá stavebního dozoru 3 tištěných 
vyhotovení Projektové dokumentace a jednu digitální verzi (.pdf) 
 
V případě že objednatel si vyžádá dotisk projektové dokumentace, Zhotovitel zabezpečí dotisk 
za cenu tisku zvýšenou o 10% 

 Dokumentace Zhotovitele 

Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek. 

 Závazek zhotovitele 

Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek. 

 Technické normy a předpisy 

Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek (Správce stavy je nahrazen TDI). 

 Zaškolení 

Zhotovitel musí zaškolit Personál objednatele v provozování a údržbě díla a předat provozní 
deník. Objednatel je povinen vést řádně záruční deník po dobu záruční doby. 

 Dokumentace skutečného provedení 

Zhotovitel musí předat  TDI sadu záznamů „skutečného provedení díla“ (stavební deník). Dvě 
kopie musí být předány TDI před převzetím díla objednatelem 

Kromě toho musí zhotovitel dodat TDI výkresy skutečného provedení díla (2paré 
dokumentace) 

 Příručky pro provoz a údržbu 

Zhotovitel musí předat TDI příručku pro provoz a údržbu díla, aby mohl objednatel dílo 
provozovat, udržovat, upravovat a opravovat Technologická zařízení. 

 Chyba projektové dokumentace 

Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek.  

6 Personál a pracovné sily 



 – 6.8 se nepoužije 

 Personál zhotovitele 

Zhotovitel zabezpečí během zhotovování díla dostatečně kvalifikovaný, zručný a zkušený 
personál na řízení a koordinaci prací na staveništi s příslušnými oprávněními. 
 
Pro jednotlivé práce zajistí Zhotovitel zkušený personál - specialistů s potřebnou kvalifikací a 
zkušenostmi pro řízení a koordinaci prací. Jedná se zejména o elektroinstalační práce, topení 
/ chlazení vzduchotechnika, komunikace a zpevněné plochy. 
 
Na staveništi se bude během pracovní doby přítomna minimálně jedna odborně způsobilá 
osoba s oprávněním k výkonu stavbyvedoucí pro Pozemní stavby s příslušnými kompetencemi 
pro řízení a koordinaci prací. 
Složení odborného týmu odpovědného za provedení Díla: 

a) Stavbyvedoucí 
b) Hlavní projektant 

 Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele  

Zhotovitel je povinen předkládat ve formě zápisu ve stavebním deníku počty pracovníků ve 
struktuře podle jednotlivých profesí a řídící struktury. 

 Neukázněné chování 

Zhotovitel je vždy povinen přijímat odpovídající opatření pro prevenci každého nezákonného, 
výtržnického nebo neukázněného chování Personálu Zhotovitele a pro zajištění klidu a 
ochrany osob a majetku na Staveništi a v jeho okolí. 
 

7 Technologické zařízení materiály a řemeslné zpracování 

 Standard provedení 

 
Zhotovitel je povinen zajistit zhotovení Díla, produkci a výrobu Materiálů a provést všechny 
ostatní práce na Díle: 
 
a. způsobem (pokud je) stanoveným ve Smlouvě, 
b. odborně a důkladně, v souladu s uznávanou dobrou praxí, a 
c. s patřičně vybaveným zařízením a bezpečných materiálů, pokud 'není ve Smlouvě uvedeno 
jinak. 
 

Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém v době 
jeho užití věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za 
to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 

 Vzorky  



 
Před zabudováním vybavení a materiálu do Díla Zhotovitel předloží TDI příslušné dokumenty, 
vydané oprávněnými institucemi nebo oprávněnými osobami o potvrzení souladu tohoto 
vybavení a materiálu s ostatními požadavky podle Smlouvy. 
 
Další podrobnosti jsou uvedeny v Požadavcích Objednatele.“ 

 Kontrola 

Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek (Správce stavy je nahrazen TDI). 

 Zkoušení 

Zhotovitel provede na vlastní náklady zkoušky materiálů a konstrukcí v rozsahu podle 
Kontrolního a zkušebního plánu minimálně však v rozsahu dle platných technických norem a 
údaji výrobce. Účelem zkoušek je prokázání kvality zabudovaných materiálů a výrobků. 
 
Zhotovitel provede na vlastní náklady Funkční zkoušky zařízení a technologických celků, tak 
aby byla prokázána funkčnost jednotlivých zařízení a jejich částí. Funkční zkoušky budou 
provedeny po zabudování zařízení do Díla a budou prověřovány maximálně parametry 
zařízení 
 
O průběhu zkoušek a výsledcích bude sepsán samostatný zápis. 
 
Všechny zkoušky budou prováděny na náklady Zhotovitele (včetně nákladů na provozní 
náplně a spotřební materiál) 

 

 Odmítnutí 

Pokud v důsledku přezkoumání, prohlídky, měření nebo zkoušení jakéhokoliv 
Technologického zařízení, Materiálu, projektu nebo vyhotovení prací se zjistí, že jsou vadné 
nebo jinak neodpovídají požadavkům Smlouvy, může TDI Technologické zařízení, Materiály, 
projekt nebo práci zamítnout vydáním oznámení Zhotoviteli spolu s uvedením důvodů. 
Zhotovitel je pak povinen vadu neprodleně odstranit a zajistit, aby zamítnuta položka byla v 
souladu se Smlouvou. 
 
Pokud TDI požaduje, aby bylo toto Technologické zařízení, Materiály, projekt nebo provedení 
práce znovu přezkoušeno, zkoušky se budou opakovat za stejných podmínek a okolností. 
Pokud zamítnutí a opakované zkoušení způsobí Objednateli dodatečné náklady, Zhotovitel 
uhradí tyto náklady Objednateli. 

 Nápravné práce 

Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek (Správce stavy je nahrazen TDI). 

 Vlastnictví technologického zařízení a materiálů 

Objednatel nabude vlastnické právo k Technologickým zařízením a Materiálem dnem 
zaplacení měsíční faktur. Nebezpečí škody na Technologických zařízeních a Materiálech 
přechází na Objednatele na základě provedení příslušné části Díla Objednatelem  



8 Zahájení, zpoždění a přerušení 

 Zahájení prací 

Předpokládaný termín zahájení prací – projektování 10 dní po podpisu smlouvy o Dílo a 
termín zahájení výstavby díla je dle dohody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je dle dohody a výstavba díla je dle dohody. 

 Doba pro dokončení 

a) Vyklizení Předpokládaný termín dokončení díla je do 24  měsíců od zahájení prací – 
projektování a výstavba díla. 

b) Vyklizení staveniště je do 30 -ti dnů od dokončení a předání díla 
 

 Harmonogram 

Zhotovitel předloží objednateli harmonogram postupu prací před podpisem smlouvy jako 
přílohu Smlouvy o dílo. Harmonogram bude zhotovitel aktualizovat podle skutečnosti.  

 Prodloužení doby pro dokončení 

 
a) Zhotovitel nepřevezme staveniště, pokud nebude způsobilé pro zahájení prací, 
provádění díla a nebudou splněny podmínky pro předání staveniště. 
 
b) Objednatel má právo v průběhu plnění veřejné zakázky upravovat po dohodě se 
zhotovitelem termín realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních 
prostředků. Dohoda o této změně bude provedena formou písemného dodatku k této smlouvě. 
 
c) Termín předání dokončeného díla se prodlouží přinejmenším o dobu (počet dnů), o 
kterou bylo nutno posunout termín převzetí staveniště dle výše uvedeného odst. a) tohoto 
článku obchodních podmínek nebo o dobu, po kterou bylo nutné přerušit stavební práce na 
dle níže uvedeného odst. e)., tohoto článku, anebo je zhotovitel oprávněn přerušit provádění 
díle do doby, než objednatel změní svůj příkaz určený zhotoviteli, který byl překážkou  v 
řádném provedení a dokončení díla. 
 
d) Pro případ, že se termín pro dokončení díla uvedený v odst. a., tohoto článku změní z 
důvodů upravených v odst. a) a e) tohoto článku tak, že by zasahoval do období od 1. 12. do 
30. 4., v němž nelze očekávat vhodné klimatické podmínky pro stavební práce na díle, bude 
nový termín předání dokončeného díla stanoven zhotovitelem tak, že posun termínu bude 
počítán od 30. 4. roku následujícího po roku, kdy dílo mělo být dokončeno v původním termínu. 
 
 
8.5  Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek 
8.6. Nepoužije se 
8.7  Pokud bude zhotovitel v prodlení s Dobou pro dokončení, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.  
8.8. – 8.12 Nepoužije se 
 

9  Předávací zkoušky 



Zhotovitel musí vykonat přejímací zkoušky v souladu s tímto článkem a pod-článkem 7.4 
(Zkoušení) poté, co poskytl dokumenty v souladu pod-článkem 5.6. (Dokumentace 
skutečného provedení) a pod-článkem 5.7 (Příručky pro provoz a údržbu) 
 
Zhotovitel a TDI se dohodnout na termínu přejímacích zkoušek (pokud jsou potřeba dle 
uvážení TDI). 

10 Převzetí objednatelem 

 Převzetí Díla a sekcí 

Převzetí části Díla - Projektové dokumentace se bude provádět v termínech podle vzájemně 
odsouhlaseného harmonogramu. 
 
Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí dokončeného díla v místě jeho plnění 3 dny 
předem. 
O předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem se pořídí písemný předávací 
protokol. V případě výskytu vad a nedodělků bránících užívání díla objednatelem k termínu 
předání a převzetí díla, nebude dílo převzato až do jejich odstranění. 
V případě výskytu vad a nedodělků při předání a převzetí díla, které však ať již samy o sobě 
či ve spojení s jinými vadami a nedodělky nebrání řádnému užívání díla, není objednatel 
oprávněn převzetí díla odmítnout, je povinen takové dílo převzít a k odstranění vad a 
nedodělků zhotoviteli poskytnout přiměřenou lhůtu. O tomto bude proveden zápis do 
předávacího protokolu. 
Dílo, které nebylo předáno a převzato, nesmí být bez předchozí písemné dohody objednatele 
a zhotovitele, objednatelem užíváno. 
 
Zhotovitel zároveň předá TDI následující dokumenty (včetně jejich seznamů) týkající se 
předávání části Díla: 
 
(A) Projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu podle ustanovení této smlouvy 
(B) Doklady a dokumentaci prokazující kvalitu Díla a jeho schopnost trvalého a bezpečného 
provozu 
(C) Doklady a dokumentaci potřebnou k řádnému provozu a údržbu Díla 
(D) Prohlášení Zhotovitele, že Dílo je vyhotoveno v rozsahu a kvalitě podle ustanovení této 
smlouvy. 
 
Následně po obdržení takového oznámení příslušné dokumentace podle předchozího 
odstavce začne TDI a pověřený zástupce Zhotovitele kontrolu předmětné Části Díla za účelem 
kontroly splnění kvalitativních a kvantitativních požadavků ve smyslu této smlouvy. 
 
V případě, že Dílo nebo část Díla, kterou hodlá Zhotovitel předat, splňuje kvalitativní a 
kvantitativní požadavky podle ustanovení Smlouvy o Dílo, sepíší Strany Předávací protokol. 
 

 – 10.4 Nepoužije se 

 

11 Odpovědnost za vady a záruky 

 Odpovědnost za vady a záruky 



 
a) Zhotovitel poskytuje záruku za práce na díle v trvání: 

• 40 měsíců na stavbu od skutečného termínu ukončeného Díla. 

• 36 měsíců na povrchy skutečného termínu ukončeného Díla. 

• 12 měsíců na technologie skutečného termínu ukončeného Díla. 
 

b) Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání díla. 
c) Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené mechanickým poškozením objednatelem 

či jinou osobou (např. jinou než sportovní činností) a dále na poruchy, které vznikly 
nedodržením pravidel údržby díla. Do záruky nespadá běžné opotřebení díla 
odpovídající danému zatížení. Pokud je stanovena záruka výrobcem na konkrétní 
dodaný výrobek nebo materiál nižší než je celková záruční doba, platí záruka stanovená 
výrobcem konkrétního materiálu nebo výrobku. 

d) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vzniknou vadou podloží, na němž je dílo 
zhotovováno. 

e) Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit písemně zhotoviteli závadu na 
díle po jejím zjištění. V oznámení musí být vady popsány a dále musí být uvedeno, jak 
se projevují. 

f) Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů po obdržení oznámení sdělit objednateli 
termín prohlídky díla.  

g) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruky má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady, pokud nevznikly z důvodů, 
na které se záruka nevztahuje. Pokud se bude jednat o poruchy nebo vady, na které se 
záruka nevztahuje, zhotovitel vady či poruchy opraví na základě písemného požadavku 
objednatele a na jeho náklady. 

h) Objednatel je povinen od protokolárního předání díla po celou dobu trvání záruky 
smlouvy vést provozní deník díla. Záruční doba končí před uplynutím její délky 
porušením povinnosti objednatele vést řádně provozní deník díla.  

i) Na žádost zhotovitele je objednatel povinen předložit zhotoviteli provozní deník díla k 
průběžné kontrole. Smluvní strany výslovně sjednávají, že nevydáním provozního 
deníku díla nebo zjištěním neoprávněných zásahů do něj, dochází bez dalšího právního 
jednání některé ze smluvních stran k ukončení běhu záruční doby díla, a to ke dni, kdy 
nebyl vydán provozní deník nebo ke dni zjištění neoprávněných zásahů do něj. 

j) Pokud zhotovitel zadá část plnění předmětu smlouvy jiným osobám, provádějí tyto osoby 
dílo pod osobním vedením zhotovitele. 

 
11.2.-11.9. Nepoužije se 
11.10 Po předání převzetí díla musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli 
závazku, který v té době zůstal nesplněný. Platí, že Smlouva je platná a účinná pro účely 
určení povahy a rozsahu neprovedených závazků. 
11.11. Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek. 

12  Zkoušky po dokončení 

 Postup pro zkoušky po dokončení 

Zkoušky po převzetí se vyžadují pouze v případě, že povětrnostní nebo meteorologické 
podmínky neumožnily provedení některé z přejímací zkoušky, nebo z důvodu 
meteorologických nebo klimatických podmínek by nebylo možné vyhodnotit úspěšnost 
přejímacích zkoušek. 
 
12.2 – 12.4 Nepoužije se 



 

13  Změny a úpravy 

 
Za Změnu se nepovažují práce a dodávky, které: 
 
(A) vzniknou na základě zapracování Požadavku Objednatele do Projektové Dokumentace, 
(B) splnění legislativních požadavků platných v době podpisu Smlouvy o Dílo, 
(C) jsou potřeba provést jako práce dočasné a pomocné, a které povaha Díla vyžaduje. 
(D) Za změnu není považováno rozpracování (detailnější zpracování) Projektové 
Dokumentace. 

 
13.1 Variace mohou být iniciovány TDI kdykoli před vydáním Potvrzení o převzetí díla 
pokynem nebo požadavkem, nesmí však zásadně dojít k prodloužení doby pro realizaci díla 
a musí být odsouhlasena objednatelem i zhotovitelem díla. Variace nesmí zahrnovat 
vypuštění jakékoli práce, pokud má být vykonána někým jiným. 
 
13.2 – 13.8 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek 

14  Smluvní cena a platební podmínky 

 Smluvní cena 

1. Smluvní cena za dílo podle této smlouvy byla stanovena na základě cenové nabídky 
zhotovitele v českých korunách CZK. 
2. Objednatel se zavazuje, že nebude poskytovat zhotoviteli zálohy na realizaci díla 
3. Cena díla se sjednává na základě rozpočtu daného s výhradou nezaručující jeho 
úplnost, pokud v průběhu realizace díla nastanou situace popsané níže, pro které je možné 
sjednanou cenu díla překročit. Nedojde-li k situaci popsané níže, na základě které lze překročit 
cenu stanovenou rozpočtem, má se za to, že cena stanovená rozpočtem zahrnuje veškeré 
náklady spojené se splněním předmětu veřejné zakázky (smlouvy) v rozsahu stanoveném 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze 
provést pouze za podmínek vymezených v zadávací dokumentaci objednatele (dále jen 
„zadávací dokumentace“). 
4. Cenu lze překročit za podmínek stanovených zadávacími podmínkami veřejné zakázky 
pouze v těchto případech: 
a) dojde-li ke změně daňových či jiných právních předpisů majících vliv na výši nabídnuté 
ceny; 
b) v případě, že se během provádění díla objeví potřeba změn či úprav provedení díla, na 
základě zjištěných skrytých překážek, jež nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy a 
zpracování výkazu výměr v zadávací dokumentaci (např. vyšší kubatury prací zjištěné po 
odkrytí konstrukcí,  překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.); případné změny či 
úpravy budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v Příloze č.1; 
c) v případě, že se během provádění díla objeví potřeba dalších činností do výkazu výměr 
objednatelem nezahrnutých, jež nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy a zpracování 
výkazu výměr v zadávací dokumentaci a jsou nezbytné ke zhotovení díla (dále jen 
„vícepráce“); objem víceprací musí být oběma stranami písemně odsouhlasen; cena těchto 
prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr, bude 
stanovena podle cen URS (resp. obdobného cenového předpisu užívaného zhotovitelem) 
platných v době provádění díla; 



d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v zadávací 
dokumentaci vyvolané průběhem stavby. 
 
Smluvní cena je považována za smlouvu pevnou. Překročení smluvní ceny je možné pouze 
na základě ustanovení Smlouvy o Dílo  

 Zálohová platba 

Zálohová platba sa neposkytuje 

 Placení a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje, že uhradí smluvní cenu díla dle sjednaných platebních 
podmínek.   
2. Dílčí fakturace zhotovitele bude prováděna na základě odsouhlasených soupisů 
zhotovitelem provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací protokoly“). Zhotovitel je 
povinen předkládat objednateli k odsouhlasení zjišťovací protokoly. Objednatel nebo osoba 
oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických zjišťovací protokoly potvrdí do dvou 
pracovních dnů od jejich obdržení. Pokud bude mít objednatel výhrady k obsahu zjišťovacího 
protokolu musí je do dvou pracovních dnů od obdržení dát písemně na vědomí zhotoviteli, 
jinak bude příslušný zjišťovací protokol považován za potvrzený objednatelem. Výhrady 
nebo chyby, které dá objednatel písemně, budou zhotovitelem posouzeny a v případě 
oprávněnosti provede zhotovitel opravy příslušného zjišťovacího protokolu. Obě smluvní 
strany budou opravený zjišťovací protokol považovat za oboustranně odsouhlasený. Na 
základě odsouhlasených zjišťovacích protokolů provedených prací a dodávek za období 
nejméně jednoho měsíce budou zhotovitelem vystavovány dílčí faktury.  
3. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu (daňový doklad) do 7 dnů od protokolárního 
předání dokončeného díla. Závěrečná faktura bude obsahovat celkovou cenu díla vč. DPH 
po odečtení sumy dílčích faktur do té doby vystavených zhotovitelem a uhrazených 
objednatelem. 
4. Splatnost závěrečné faktury (daňového dokladu) a dílčích faktur činí 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení dokladu zadavateli. 
5. V případě výskytu víceprací, musí být jejich cena fakturována zhotovitelem 
samostatně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Faktura za vícepráce musí kromě 
jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce smluvními 
stranami písemně sjednány a odsouhlaseny.  
6. Pro posouzení včasnosti splnění závazku úhrady ceny díla je rozhodující den připsání 
fakturované peněžní částky na účet zhotovitele.  
7. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla na základě faktur dle odst. 4 
tohoto článku, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla až do doby úplného uhrazení 
plateb ceny díla, s nimiž je objednatel v prodlení. O dobu takového přerušení se posouvá 
termín dokončení díla sjednaný v této smlouvě a zhotovitel není v prodlení s plněním svých 
závazků. 

 
14.4 – 14.5 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek 
14.6.-14.14 Nepoužije se 
14.15. Platí článek dle Všeobecných obchodních podmínek. 
 
Čl. 15 – 17 a dále čl. 19 a 20 Platí články dle Všeobecných obchodních podmínek 

14.3.1 Pojištění 



18.1Všeobecné požadavky na pojištění 

Vybraný dodavatel předloží při uzavření smlouvy zadavateli pojistnou smlouvu nebo pojistný 
certifikát, popř. jiný obdobný doklad, jejichž předmětem bude pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě. Limit pojistného plnění 
předmětného pojištění musí činit minimálně 50 mil. Kč pro jednu pojistnou událost. 
 
 


